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Navrh smlouvy o dilo
PRO VEREJNOU ZAKAZKU NA STAVEBNI PRACE

,STAVEBNi UPRAVY VODOVODU BLIZNA - CERNA V |

~ - |
POSUMAVI*

i
|

Zadavatel: Obec Cerna v Posumavi

Sidlo: Cerna v Posumavi 46, 382 23 Cerna v Posumavi

IC: 00245828

DIC: CZ00245828

statutarni zastupce: Irena Pekarkova, starostka obce
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SMLOUVA O DILO

Uzavfena podle § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale

e e e

jen ,obc&ansky zakonik")

Cislo smlouvy objednatele: 710“’)/"&?/4

Cislo smlouvy zhotovitele: .........................

Smiluvni strany

Objednatel: Obec Cerna v Posumavi

Se sidlem: Cerna v Pogumavi 46, 382 23 Cerna v Posumavi
Zastoupeny:  Osoby opravnéné jednat:
- ve vécech smluvnich: Irena Pekarkova, starostka obce
- ve vécech technickych:

ICO: 00245828

DIC: CZ00245828

bankovni spojeni: Komeréni banka Cesky Krumlov

éislo Uctu: 1523241/0100

Telefon: 380 744 017

E-mail: podatelna@cernavposumavi.cz
Zhotovitel: Pokryvka spol. s r.o.

se sidlem: 382 82 Benesov nad Cernou 37

£4

zapis v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Ceskych Budé}ovicich ze dne 22.1.2013,
v odd.C., viozce 21377

Zastoupeny: Vaclav Tima, DiS.

IC: 28149157 DIC: CZ28149157...... ..
Bankovni spojenti: Komeréni banka, as....

¢. uctu: 107-4258680267/0100
Telefonni spojeni: 380311617

E-mail: . pokryvka@seznam.cz

2. Vseobecné smluvni podminky

2.1, Nedilnou soutasti smlouvy o dilo jsou Zadavaci dokumentace (Vykaz vymér a projektova

dokumentace pro vyb&r zhotovitele stavby) a nabidka zhotovitele. V pochybnostech o obsahu
smiuvniho vztahu se pouZije nejprve znéni této smlouvy, potom vykaz vymér a projektova
dokumentace, potom nabidka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvnf strany o nékterych vécech
vyslovné a pisemné jinak. Soubor vSech dokumentl tvoficich soucast smlouvy spolu
s dokumenty, na které se smlouva odvolava, je nadale oznatovan téz jako ,smluvni dokumenty”.

2.2. Ob& smiluvni strany se ve véech vécech, které nejsou upraveny podminkami zadani, nabidkou

zhotovitele nebo smlouvou, Fidi pfislugnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

3. Povinnosti zhotovitele



Pfiloha €. 3 Zadavaci dokumentace Strana 3 (celkem 18)

3.1. Opravnéni k podnikani

Zavazek provést dilo na svij naklad a na svou odpovédnost.
3.1.1. Zhotovitel je povinen proveést dilo na svij naklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobé.
3.1.2. Pfedmét dila bude proveden v souladu se zadavacimi podminkami vyb&rového fizeni.

4. Povinnosti objednatele

4.1. Povinnost zaplatit
4.1.1.  Objednatel je povinen fadné, bezchybné a v&as provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj
dohodnutou cenu.

5. Rozsah pFfedmétu smlouvy
5.1. Rozsah pfedmétu smlouvy.

5.1.1. Predmétem smlouvy je zhotoveni stavby ,,Stavebni upravy vodovodu Blizna - Cerna v
Posumavi“ dle projektové dokumentace z prosince 2013, zpracované firmou VAK
projekt s.r.0., BoZzeny Némcove 2/12, 370 01 Ceské Budéjovice v rozsahu vymezeném
zadavaci dokumentaci, vykazem vymeér tvoficim piilohu & 1 této smlouvy a touto
smlouvou, v€etné Cinnosti a dodavek potiebnych pro dokonéeni stavby. Zhotovenim
stavby se rozumi UpIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich praci a
konstrukei, véetné dodavek potiebnych materidlli a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokoncCeni dila, dale provedeni v8ech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné.

5.1.2. Rozsah pfedmétu smlouvy je v Uplnosti vymezen smiuvnimi dokumenty.

5.2. Clené&ni predmétu smlouvy:

Clenéni na stavebni objekty:

SO 01 Vodovod

5.3. Zhotovitel je povinen jako odborné zplsobila osoba, zkontrolovat technickou &ast predané
dokumentace, nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfisluéné ¢asti dila a upozornit Objednatele
bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé vady a nedostatky. Déle je povinen pfedat Objednateli
soupis zjisténych vad prfedané dokumentace (pokud se vyskytnou) véetn& navrhi na jejich
odstranéni a pfipadnych dopadl na pfedmét a cenu dila. Timtg neni dotéena odpovédnost
Objednatele za spravnost pfedané dokumentace.

6. Terminy plnéni
6.1. Termin zahajeni

6.1.1. Predpokladany termin zahajeni praci je: 1.7.2014

6.1.2. Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile a fadné v nich pokratovat nejpozdeji do 10
dnl ode dne protokolarniho predani stavenisté. . '

6.1.3. Pokud Zhotovitel prace na dile nezahdji ve Ihiité 20 dnt ode dne, kdy mél prace na dile
zahajit, je Objednatel opravnén od smlouvy odstoupit. Termin zahdjeni praci bude
uveden v zapisu o pfedani stavenisté,

6.1.4. Pokud se z divodl na strané zadavatele nepodafi pinéni vefejné zakazky zahajit do 30
dnl ode dne pfedpokladaného terminu zahdjeni, ma uchaze& pravo na zménu terminu
dokonceni tak, aby jim stanovena Ihita vystavby ve dnech zlstala zachovana, pokud se
smiuvni strany nedohodnou jinak.

6.2. Termin dokonceni

6.2.1. Termin dokonéeni praci: 30.9.2014

6.2.2, Zhotovitel je povinen dokongit prace na dile v terminu sjednaném dle této smiouvy.

6.2.3. Termin dokonceni je zavisly na fadném a v&asném splnéni soucinnosti Objednatele
dohodnutych ve smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych
soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni s pin&nim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné
dohodé a prokaze-li Zhotovitel, Zze ani pfi vynaloZeni vegkerého usili nemohl! dilo diky
prodleni Objednatele dokonéit, prodiuZzuje se Termin dokonéeni dila o dobu shodnou s
prodlenim Objednatele v pinéni jeho soudinnosti.

6.24. Prodieni Zhotovitele s dokoncenim dila & jeho jednotlivych ¢asti delsi jak 15 dni se
povaZuje za podstatné poruseni smlouvy a muZe byt divodem k odstoupeni od smiouvy.
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6.3. Termin pfedan( a pfevzeti dila
6.3.1. Zhotovitel je povinen pfedat dilo Objednateli v terminu dle této smlouvy. O predani dila
bude sepsan predavaci protokol.
6.3.2. Zavazek Zhotovitele definovany touto Smlouvou zanikd jeho fadnym a véasnym

splnénim, tedy fadnym a v€asnym splnénim v8ech zavazk( Zhotovitele definovanych
v ¢lanku 5 vyse.

6.4. Podminky pro zménu sjednanych terminu
Viceprace a Méneéprace, jejichZ finanéni objem nepfekro¢i 10% z hodnoty sjednané ceny dila,

nemaji vliv na Termin dokon&eni a dilo bude dokon¢eno ve sjednanem terminu, pokud se strany
nedohodnou jinak.

6.5. Harmonogram postupu vystavby

Harmonogram pfedloZzeny Zhotovitelem v nabidce je zavazny po celou dobu vystavby a je moZno
jej ménit pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

7. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
7.1. Obsah ceny

el 7« 7<@ Cena dila je ob&ma smluvnimi stranami sjednana v souladu
s ustanovenim § 2 zakona &. 526/1990 Sb., o cenach a je dohodnuta bez dané z pfidané
hodnoty (DPH). DPH bude uctovana podle sazeb platnych v dobé vzniku zdanitelného
plnéni.

&l @Bl Cena je stanovena podle dokumentace pfedané objednatelem zhotoviteli. Pro
obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymeér, ktery je soucasti predané Projektové
dokumentace a je zavazny.

sl @ E @l Sjednana cena je cenou pevnou a nejvyse pifpustnou za sjednany rozsah dila,

obsahuje veskeré naklady nezbytne k fadnému, kvalitnimu a véasnému provedeni dila a
zisk Zhotovitele.

@l )~ @ F « Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané néklady vzniklé wyvojem cen v
narodnim hospodafstvi, a to az do 12/2015, a kurzovymi rozdily na realizaci stavby.

7.2. Cena dila
w ,{w P Qf r.-' z

Obé smluvni strany sjednaly za
provedeni dila nejvyse pfipustnou cenu ve vysi

&4

Cena bez DPH 1.181.773,- Ké
DPH 21 % 248.172,- Ké
Cena vcéetné DPH ~ 1.429.945,- K¢

T3 Doklady uréujici cenu
2@l El@D ™yl Zavaznym podkladem pro cenu za dilo je Viykaz vymeér. Je-li cena dila doloZzena
PoloZkovym rozpoétem, zavazuje se zhotovitel, Ze tento Polozkovy rozpocet je v Gplném
souladu s Vykazem vymeér, pfedlozenym objednatelem. Polozkové rozpocty slouzi
k prokazovani financniho objemu provedenych praci (tj. jako podkiad pro mésicni fakturaci
dilcich plnéni) a dale pro ocenéni pripadnych vicepraci nebo ménéprac!.

7.4. Podminky pro zmenu ceny

@ alIE i~ @ Sjednana cena je cenou nejvy$e piipustnou a muze byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.
calEal Zména sjednané ceny je mozna pouze:
- 0o hodnotu odpovidajici zménéné vysi sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a pred
terminem dokonéeni dila dojde ke zménam sazeb DF'H

= \Q']r

L"' |.I||

7.5. Viceprace a meénéprace a zpusob jejich prokazovani
7.51. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel povinen
provest jejich pfesny soupis a tento soupis predloZit Objednateli k odsouhlaseni.
7.5.2. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace, bude zadani té&chto vicepraci feseno

v souladu se zakonem €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich
predpisd.

e

——
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7.5.3. Viceprace budou ocenény polozkami uvedenymi v nabidce zhotovitele, polozky, které se
v nabidce nevyskytuji, budou ocenény dle platného ceniku URS. PoloZky neuvedené
v ceniku URS budou ocenény individualni kalkulaci.
7.5.4. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila ménéprace, budou ocenény takto:
«) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplini Zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle Polozkového rozpoctu;
P) vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci:
7.5.5. Obé strany nasledné& zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
Smlouveé.

8.  Platebni podminky

8.1. Zalohy
8.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

8.2. Postup plateb

8.2.1. Cena za dilo (dle odst. 7.2.1 této smlouvy) je koneéna a nemdze byt prekrocena. Cena za dilo
bude fakturovana a uhrazena aZ do vyse 90 % z ceny za dilo prib&zné na zakladé dil&ich
danovych dokladu (dale jen faktur ¢i diléich faktur) vystavenych Zhotovitelem 1x mésiéné po
predani dilCich pinéni. DIil¢i ceny odpovidajici diléim plnénim jsou definovany ve finanénim
harmonogramu.

8.22. Dilei faktury budou vystavovany na &astku odpovidajici provedenym pracim v daném obdobi
se splatnosti 30 dnl od doruéeni objednateli.

8.2.3. Fakturace bude probihat na zakladé skuteéného plnéni po odsouhlaseni TDI na zakladé
soupisu skute¢né provedenych praci v daném obdobi pfedlozeného zhotovitelem. TDI se vyjadri
do 5 pracovnich dnl ode dne jeho obdrZeni. Objednatelem nebo jeho zastupcem odsouhlaseny
soupis skutecné provedenych praci v daném obdobi je nedilnou sou&asti faktury. Spolu s
fakturou budou dale predany certifikaty, doklady a prohlaeni o shodé&, souvisejici s poloZkami
uvedenymi v soupisu praci, a stavebni denik za dané obdobi.

8.2.4. Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast faktury se kterou souhlasi. Na zbyvaijici cast faktury
nemuze Zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce ani trok z prodleni vyplyvajici z
penézitého dluhu Objednatele.

8.2.5. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni riebo u kterych nedoslo k
dohodé& o provedeném mnoZstvi, projednaji Zhotovitel s Objednatelem v samostatném fizeni, ze
kterého pofidi zapis s uvedenim divoda obou stran. Objednatel pozada o stanovisko nezavislého
znalce, ktere je pro obé strany zavazné. Néklady na znalce nesou obé strany napolovic.

8.3. Zadrzné (pozastavka)

8.3.1. Castka rovnajici se 10 % z celkove sjednané ceny za dilo slouzi jako zadrzné, které bude
uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli az po Gsp&sném protokolarnim pfedani a prevzeti dila a po
odstranéni veskerych vad a nedodélkl stavby a predloZeni bankovni zaruky na zakladé konegné
faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli.

8.3.2. Pokud Objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ci nedodélky, bude zadrzne
uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich,

8.4. Lhuty splatnosti

8.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnu ode dne nasledujiciho
po dni doruceni Fadné vystavené faktury. y

84.2. Zadoruceni faktury se povazuje den predani faktury do postovni evidence Objednatele, nebo
treti den po jejim doporuéeném odeslani Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a pfedat
fakturu tak, aby byla Objednateli doruéena nejpozdéji patnacty den nasledujiciho mésice.

8.5. Platby za viceprace
8.5.1. Pokud se v prib&hu provadéni dila vyskytnou viceprace (ménéprace), s jejichz provedenim
Objednatel pisemné souhlasi, budou po celou dobu evidovany formou Zménovych listil.
Zmeénovy list musi obsahovat odtivodnéni zmeény, poloZkovou kalkulaci @ musi byt odsouhlasen,
Projektantem, Zhotovitelem, Technickym dozorem a Objednatelem.
8.5.2. Viceprace odsouhlasené Objednatelem budou fakturovany samostatnou fakturou po jejich
dokonéeni.
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8.6.

Nalezitosti dariovych dokladu (faktur)

8.6.1. ."-Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o UGcéetnictvi a zakonu
o dani z pfidané hodnoty a musi obsahovat:

- oznacteni ucetniho dokladu a jeho pofadove ¢&islo
- registracni cislo projektu a nazev projektu

- identifikaéni udaje Objednatele vietn& DIC

- identifikaéni Udaje Zhotovitele v&etné DIC

- popis obsahu Ucetniho dokladu

- datum vystaveni

- datum uskute¢néni zdanitelného plnéni

- vysi ceny bez dané celkem

- sazbu dané

- vysidané celkem

- cenu celkem véetné dané

- podpis odpovédné osoby Zhotovitele

- pfilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplisobu

- faktury budou predkladany Objednateli ve tfech originalech, kazda faktura uréena
k proplaceni bude pisemné odsouhlasena TDI

V pfipadé, Ze predmét plnéni bude podléhat rezimu preneseni darfiové povinnosti, podle §92e zakona
€.235/2004 Sb. ve znéni pozdégjSich predpisu, bude faktura oznagena povinnosti pfijemce pinéni vysi
dané doplnit a pfiznat a bude postupovano dle tohoto zakona.

8.7.

Termin splné&ni povinnosti zaplatit

8.7.1. Penézity zavazek (dluh) Objednatele se povaZuje za spiné&ny v den, kdy je dluzna d&astka
pfipsana na ucet Zhotovitele.

9. Majetkové sankce

8.1,

9.2,

10.
10.1.

2 s e

912
913

9.14.
9.1.5.

9.16.

Sankce za neplnéni dohodnutych terming
Objednatel zaplati zhotoviteli Urok z prodleni sterminem splatnosti faktur ve wvysi

stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrZeni koneéného terminu pfedani a

prevzeti dila dle €lanku 6.2.1. této smlouvy ve vysi 5.000,00 K¢ za kazdy den prodleni.
Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrzahi kone€ného terminu odstranéni
vad a nedodélkl uvedenych v protokolu o pfevzeti a pfedani dila ve vysi 5.000,00 K¢ za
kazdy den prodleni a vadu.

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrZeni terminu nastupu k odstranéni
reklamovanych vad v zaruéni lhité ve vysi 2.000,00 K¢ za kazdy den prodleni a vadu.
Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté ve
vySi 1.000,00 Ké za kazdy den prodleni.

‘Pokud Zhotovitel v pribéhu realizace stavby nebude dodrzovat pi‘edplsy BOZP, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve viSi 2.000,00 K& za kazdy takovy pripad poruseni
zjisteny koordinatorem BOZP a uvedeny v zapisu z kontrolniho dne koordinatora BOZP a
neodstranény v uréeném terminu.

Lhuta splatnosti sankci

921,
922

_Strana povinna je povinna uhradit vyuétované sankce nejpozdéji do &étrnacti dni ode dne

doruéeni pfislusného vyuétovani.
Stejna lhita se vztahuje i na thradu troku z prodleni.

Stavenisté

Piedani a prevzeti Stavenisté

10.1.1.

1012

Objednatel je povinen predat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) nejpozdé;ji
do deseti dnd po oboustranném podpisu smlouvy a dilo, pokud se strany pisemné
nedohodnou jinak. Spinéni terminu pfedani Stavenisté (nebo jeho &asti) je podstatnou
nalezitosti smlouvy, na niz je zavislé spinéni Terminu pfedani a prevzeti dila.

O predani a pfevzeti Staveni$té vyhotovi Technicky dozor pisemny protokol, ktery obé
strany podepisi. Za den pfedani Stavenisté se povaZuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pfislusneho protokolu.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Objednatel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani stavenisté predat Zhotoviteli dokumentaci
pro realizaci stavby véetné dokladové ¢asti v poétu min. 2 pare. Pievzeti dokumentace
bude potvrzeno v protokolu a pfedani a pievzeti stavenisté.

VytyCeni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

Vybud
1031

103.2.
10.3.3.

10.3.4.

~ Zhotovitel zabezpeéi vytyéeni vedkerych stavajicich inZenyrskych siti (vodovodnich,
stokovych, energetickych a telekomunikaénich) nachazejicich se v prostoru
Stavenisté, pfipadné i na pozemcich pfilehlych, které budou provadénim dila dotceny.
Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenidté s rozmisténim a trasou
stavajicich inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych
provadénim dila a tyto bud vhodnym zplsobem pfelozit, nebo chranit tak, aby
v prubéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat v8echny podminky spravci nebo viastnikd siti a nese
veSkeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za Skody
na stavajicich inZzenyrskych sitich, které nebyly vyzna¢eny v podkladech objednatele.
Dojde-li k poSkozeni stavajicich inZenyrskych siti, které byly fadné vytyceny, nese
veskeré naklady na uvedeni siti do pavodniho stavu Zhotovitel vE€etné pfipadnych
Skod, pokut apod.

ovani zafizeni stavenisté

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveniété zabezpeéuje zhotovitel
v souladu se svymi potiebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady
na projekt, vybudovani, zprovoznéni, Udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila. VyZzaduje-li vybudovani zafizeni stavenisté stavebni
povoleni nebo projednani s dotéenymi organy statni spravy €i jinymi osobami, provede je
zhotovitel na vlastni naklady.

Zafizenl staveni$té vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.

Jako souCast =zafizeni staveniSté zajisti Zhotovitel i rozvod potifebnych medii
na Stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista uré¢ena Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpedit samostatna méfici mista na uhradu jim spotfebovanych
energii a tyto uhradit.

Uzivani stavenisté

10.4.1.

10.4.2.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi
UZivani stavenisté je povinen dodrZzovat veskere pravni pfedpisy.

Zhotovitel je povinen pied zahdajenim praci projednat. s vlastniky dotéenych pozemki
konkrétni podminky vstupu na pozemky a pofidit o tom pisemny zaznam ovéfeny
podpisem prislusného viastnika pozemku. Seznam viastnikl véech pozemkii dotéenych
stavbou dle stavebniho povoleni pfeda Zhotoviteli Technicky dozor pfi pfedani stavenisté.

Podminky uzivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

10.5.1.

1062

10.5.3.

10.5.4.

Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam nebo
prekopum vefejnych komunikaci zajistuje Zhotovitel a nese veskeré pripadné poplatky.
Jestlize v souvislosti s provozem Stavenisté nebo provadénim dila bude tieba umistit nebo
premistit dopravni znagky podle pfedpist o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace
Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrZovani
dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty & nahrady
gkod vzniklych v této souvislosti jdou k tiZi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrZovat na Stavenisti pofadek. Tato povinnost se vztahuje zejména
na prilehlé pozemni komunikace znecisténé cinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen prib&Zné ze Stavenisté odstrafiovat vechny druhy odpadul, stavebni
suti a nepotifebného materialu. Zhotovitel je rovnéZ povinen zabezpecit, aby odpad vznikly
z jeho €innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo Stavenisté.

Podminky bezpecnosti a hygieny a ochrany zZivotniho prostfedi na stavenisti

10.6.1.

10.6.2.

Zhotovitel je povinen zajistit na Stavenisti veSkera bezpeénostni opatfeni a hygienicka
opatfeni a pozarni ochranu Stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem
stanovenym piislusnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpetny pristup ke véem ¢astem dila pro vykon technického
dozoru a kontroly dila. Pokud nebude Zhotovitelem zajistén takovyto bezpecny pfistup, je
Technicky dozor opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak urci novy
termin provedeni kontroly pfislusné ¢&asti dila. Zhotoviteli tim nevznika dlvod pro
prodlouzeni terminu dokonéeni dila. Vegkeré naklady na provedeni takovéto dodate¢né
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10.7.

kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je opravnén vyuctovat
takto vzniklé naklady v souladu s podminkami, za kterych mu uctuje sve Cinnosti Technicky
dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnd od
data, kdy ji obdrzel.

Vyklizeni stavenisté

10.7.1.

1003,

_Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do 10

dnii ode dne Piedani a pievzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

‘Nevyklidi-li Zhotovitel Staveni$té ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén

zabezpegtit vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli
Zhotovitel.

K terminu stanovenému ve smiouvé k vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen predat
véechny pozemky dotéené provadénim stavby zpét jejich vlastnikum. O tomto pfedani
sepisi spolu pisemny zapis, ktery Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji zaroven
s oznamenim o odstranéni veskerych vad a nedodélkl uvedenych v zapise o pfedani a
prevzeti stavby. Kazdy chybéjici pisemny zapis o zpétném predani pozemku dotéeného
provadénim stavby jeho vlastnikovi bude povaZzovan za nedodélek dila.

11. Stavebni denik
Povinnost vést stavebni denik

11.1.

11.3.

11is

11.1.3

11.1.4.
11.1.5.

11.1.6.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti staveni$té o pracich, ktereé provadi,
stavebni denik.

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny opravnénym
osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku
zapisovat.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapisu je

Zhotovitel povinen predat Objednateli nejméné 1 x mésiéné, pokud se strany nedohodnou

Jjinak.

Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrzi Zhotovitel.

Povinnost vést Stavebni denik konéi Uuspé&Snym protokolarnim pfedanim a pfevzetim dila,
pfipadné po odstranéni veskerych vad a nedodelki stavby.

Povinnost archivovat Stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne posledniho zapisu
ve Stavebnim deniku, ma Objednatel.

Obsah stavebniho deniku

i

11.2.3. Vsechny listy stavebniho deniku musi byt o&islovany.
1124

1125

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny zakladni udaje L

nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) Zhotovitele véetn& jmenného seznamu osob opravnénych za
Zhotovitele provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontakil a
podpisového vzoru

nazev, sidlo, IC (pFip. DIC) Objednatele véetné jmenného seznamu osob opravnénych za
Objednatele provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktl a
podpisového vzoru

nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) zpracovatele Projektové dokumentace

seznam dokumentace stavby vcetné veskerych zmén a dopliikd

seznam dokladl a Ufednich opatieni tykajicich se stavby.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skutecnosti rozhodné pro provadéni
dila. Zejména je povinen zapisovat udaje o:

stavu staveniété, podasi, potu pracovnikl a nasazeni strojli a dopravnich prostredku
¢asovém postupu praci

kontrole jakosti provedenych praci

opatfenich u¢inénych v souladu s predpisy bezpe&nosti a ochrany zdravi

opatfenich u¢inénych v souladu s pfedpisy poZarni ochrany a ochrany Zwotniho

prostiedi

udalostech nebo pirekazkach majicich viiv na provadéni dila.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

'V pripadé neoc¢ekavanych udalosti nebo okolnosti, které maji zvlastni vyznam pro dalsi

postup stavby, pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Osoby opravnéné k zapisum ve stavebnim deniku
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11.6.

12.
12.1.

11.3.1. Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoZ i nahliZet nebo pofizovat vypisy
= opravnéni zastupci Objednatele
opravnéni zastupci Zhotovitele
osoba povéfena vykonem Technického dozoru
osoba povérena vykonem Autorského dozoru
osoba povérena vykonem cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pi praci
zastupci organd statniho stavebniho dohledu
zastupci organt statni pamatkové péce
11.3.2. Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény gitelné a musi byt vzdy podepsany
osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.

Zpusob vedeni a zapisu do stavebniho deniku
11.4.1. Zapisy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zaznami. Vegkeré
____okolnosti rozhodné pro pinéni dila musi byt ucinény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

11.4.2. Objednatel nebo jim povéfend osoba vykonavajici funkci Technického dozoru je povinen
se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku u¢inénych Zhotovitelem nejpozdéji do sedmi
pracovnich dnl ode dne vzniku zapisu.

11.4.3. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery uéinil do stavebniho deniku Objednatel nebo jim
povéfena osoba vykonavajici funkei Technického dozoru, musi k tomuto zapisu pfipajit
svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnu, jinak se ma za to, Ze se zapisem
souhlasi.

Zavaznost ujednani ve stavebnim deniku
11.5.1. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zm&nu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani pfislusnych dodatkl a zmén smlouvy.

Zmeénove listy

11.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro gely Fadné, pribézné a presné evidence, Zménové listy
veskerych zmén dila.

11.6.2. Do Zménovych listl zapisuje Zhotovitel zejména véechny zmény, nebo upravy dila, které
se odchyluji od Projektové dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace, které v
prubéhu realizace dila vzniknou.

11.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Zménovych listl uvést strucny, ale pfesny technicky

~ popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymér a navrh na zvyseni
Ci sniZzeni ceny. Objednatel se k t&mto zapistim vyjadiuje na vyzvani Zhotovitele. Zapis
Zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném Stavebnim deniku a presné uréeni
kde a kdy viceprace vznikly a z jakého diivodu. j

Kontrolni dny

11.7.1. Pro Gcely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vak jedenkrat za 14 dnl. Objednatel je
povinen oznamit konani Kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dni pfed jeho konanim.

11.7.2. Kontrolnich dnl jsou povinni se zG&astnit zastupci Objednatele véetné osob vykonavajicich
funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zastupci Zhotovitele.

11.7.3. Vedenim Kontrolnich dni je povéfen Technicky dozor investora.

11.7.4. Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanéniho pinéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich
funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatieni a
akold.

11.7.5. Technicky dozor investora pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda
véem zGcastnénym.

11.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne’a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Provadéni dila a bezpe&nost prace
Pokyny Objednatele

121.1. Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatn& Zhotovitel se vsak zavazuje
respektovat veskeré pokyny Objednatele, tykajici se realizace predmétného dila a
upozornujici na mozné porusovani smiuvnich povinnosti Zhotovitele.

12.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou
povahu veéci pfevzatych od Objednatele nebo pokyni danych mu Objednatelem k
provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.
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12.2.

12.3.

12.1.3. Zhotovitel stanovuje timto stavbyvedouciho. Stavbyvedouci bude za Zhotovitele po celou

Pou:“;it
A2@ -

2%

12.2.3.

Dodrzovani bezpeénosti a hygieny prace.

1231

1232

1233

dobu pritomen na stavbé.
1. stavbyvedouci Ing. Vilém Sedivy tel. 380311617

Zastupoe Vaclav Tima, DiS. tel. 380311617

Po dobu nepfitomnosti ¢lena tymu jeho funkci pfebira ve smlouvé uréeny zastupce.
Zastupce muze zastupovat pouze v odiivodnénych pfipadech (nemoc, dovolena), v jinych
pfipadech podléha zastupovani souhlasu Objednatele.

Objednatel stanovuje své zastupce ve vécech technickych

Za Objednatele tel.

ZaTDI i tel.

Za BOZP SLRLAMT .. tel. 724 147294

€ materialy a vyrobky

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit Zhotovitel, pokud v této
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi Objednatel.

Zhotovitel zavazuje a rui za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny materidl, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, Ze je $kodlivy. Pokud tak Zhotovitel uéini je povinen na pisemné
vyzvani Objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které
nemaji poZadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podie prislusnych predpisu.
Zhotovitel je povinen provadét vsechny prace na dile v souladu s Technickymi
specifikacemi, technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouzitych materialt a
vyrobk.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji v&ak v Terminu predani a prevzeti dila
soubor certifikatd rozhodujicich materialt uzitych k vybudovani dila. Na vyzadani
Objednatele, Technického &i Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen predlozit kdykoliv
v pribéhu provadéni praci pfislu§né certifikaty pro jednotlive materialy a vyrobky, taktez
technické listy jednotlivych materidli a vyrobk( a technologické postupy stanovene
vyrobce. V pfipadé, Ze na vyzadani Objednatele, Technického, & Autorského dozoru tyto
doklady Zhotovitel nepfedloZi, ma pravo Technicky dozor prace na dile pozastavit az do
doby predioZeni dokladl, bez toho, Ze by Zhotoviteli vznikl narok na prodlouZeni terminu
dokonéenl dila. '

]

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat vSechny platné piedpisy v oblasti bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen BOZP), hygieny prace, pozarni a ekologické predpisy na
pracovistich Objednatele. Je povinen pouZivat pouze zafizeni schopna bezpeéného
provozu, urcit zplsob ochrany a prevence proti Urazim u svych zaméstnanc( i u ostatnich
osob, které mohou byt pfitomny na pracovistich Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho zaméstnanci budou odborné a zdravotné zpiisobili pro
vykon Einnosti provadénych v objektech Objednatele. Zaméstnanci musi byt Ffadné
proskoleni v oblastech BOZP, pozarni ochrané (déle jen PO), hygien& prace a ekologii dle
platnych pravnich predpisu. '

Zhotovitel je povinen umoznit pfistup na staveni§té a kontrolu provadéni praci osobé
povefené Cinnosti koordinatora BOZP a dbat jeho pokyn(.

12.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad dodrzovanim pfislugnych bezpeénostnich

pfedpisti a predpist Environmentalniho systému (dale jen EMS), pravideln& kontrolovat
peci o BOZP, PO a EMS na pracovistich Objednatele. Zavazuje se véas pisemné
informovat Objednatele o pfipadné zméné pracovniho postupu nebo dalsich rizicich, ktere
se pii Cinnostech nové vyskytly a mohly by vést k poskozeni zdravi, ohroZenl Zivota,
negativnim environmentalnim dopadim popfipadé k hmotnym skodam. Zhotovitel se
zavazuje dodrzet ustanoveni zakoniku prace €. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4).

12.3.5. V pripadé, ze Zhotovitel zplsobi negativni environmentaini dopad (havarii), nese za ngj

1236 :

1237

plnou zodpovédnost. Musi Zjistit pficinu a uréit ndpravna opatfeni.

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni
Skoleni o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi praci a o poZzarni ochrané Zhotovitel je rovnéz
povinen pribéZneé znalosti svych zaméstnancl o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci a o
pozarni ochrané obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpedit provedeni vstupniho $koleni o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi praci a o poZarni ochrané i u svych subdodavateli.
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12.4.

12.5.

12.6.

12.3.8. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi véech osob, které se
s jeho védomim zdrZuji na Stavenisti a je povinen zabezpedit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami.

12.3.9. Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni dila viastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpenosti prace a pozarni ochranou na Stavenisti.

12.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpedit i veskerd bezpe&nosti opatfeni na ochranu osob a
majetku mimo prostor Stavenité, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména
vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechana v uzZivani verejnosti jako napf. podchody
pod lesenim).

12.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav sousedicich objektu

12.3.12. Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni dila nebo pn ¢innostech souvisejicich
s provadénim dila je Zhotovitel povinen zabezpecit vySetreni Urazu a sepsani piislu$ného
zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

Dodrzovani zasad ochrany Zivotniho prostredi
12.4.1. Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskera potfebna opatfeni, ktera zamezi nezadoucim
viivim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke Stavenisti) a je
povinen dodrZovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpist fesicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostredi.
12.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadt vzniklych z jeho &innosti a vést
evidenci o zplsobu jejich zneskodriovani.

Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organd a organizaci

12.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodrZet pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z ohlageni stavebnich uUprav. Pokud nesplnénim téchto podminek wvznikne
Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, Zze
skodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynaloZeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze
spravedlivé pozadovat.

12.5.2. Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni lékarske
prohlidce a Ze jsou zdravotné zpUsobili k praci na dile.

12.5.3. Zhotovitel zajisti veskera spravni povoleni ¢i rozhodnuti potfebna k vykonani stavebnich
éinnosti.

Kontrola provadéni praci

12.6.1. Objednatel, osoba povéfena vykonem technického dozoru (TDI) a osoba povéiena
vykonem autorského dozoru (AD) je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li
Objednatel, ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svyml povinnostmi, je Objednatel
opravnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady ‘vzniklé vadnym provadénim a
dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neugini ani v pfiméfené Ihité mu k
tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné& k podstatnému poruseni
smiouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od smiouvy.

12.6.2. Objednatel miZe pisemné urcit osoby, které jsou opravnény kontrolovat provadéni dila
(dale jen TDI a AD). Dojde-li v pribéhu stavby ke zméné technického dozoru (autorského
dozoru), je vui Zhotoviteli tato zména Gcinna dorucenim pisemného oznameni jména
nového Technického dozoru (AD) podepsaného osobou opravnénou jednat za
Objednatele. ;

12.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalsim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (zépisem ve stavebnim deniku a
telefonickym vyrozumeénim technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele

_ nejméné pé&t dnd pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty.

12.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén pfedmeétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel dodate&né
pozadovat jejich odkryti je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele
Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly f&dné provedeny, nese veskeré naklady spojené s
odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim Zhotovitel.

12.6.5. V pfipadé, Ze jakékoli casti pfedmétu dila Zhotovitel zakryje bez toho, Ze by vyzval
Objednatele k jejich kontrole pfed zakrytim v souladu s pfedchozim odstavcem, nema
narok na uhradu praci a dodavek souvisejicich s takovymito Gastmi pfedmétu dila
Objednatelem. Narok na zaplaceni praci a dodavek uvedenych v tomto odstavei vznikne
Zhotoviteli jediné v pfipadé, ze Objednatel dodate¢né& uzna Zhotovitelem predlozené
prikazy o zplUsobu provedeni predmétné ¢&asti dila v souladu se vSemi ostatnimi
podminkami smlouvy
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12.6.6. Pokud z dlvodl, které lezi na strané Zhotovitele, nebude mozno provést kontrolu a

12.6.7.

12.6.8.

odsouhlaseni éasti dila, k jehoz pfevzeti byl Objednatel vyzvan vyse uvedenym zpusobem,
zastupce Objednatele - Technicky dozor pak ur€i novy termin provedeni kontroly prislusne
casti dila. Zhotoviteli tim nevznika divod pro prodlouZeni terminu dokonéeni dila. VeSkeré
naklady na provedeni takovéto dodate¢né kontroly ze strany Technického dozoru nese
Zhotovitel a Objednatel je opravnén vyuactovat takto wvzniklé naklady v souladu
s podminkami, za kterych mu G¢€tuje své &innosti Technicky dozor. Zhotovitel je povinen
takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnl od data, kdy ji obdrzel.

Technicky a autorsky dozor je obcasny a Zhotovitel bude pro potfeby sestaveni
harmonogramu stavby a stanoveni Usekl ke kontrole provedeni casti pfedmétu dila, které
budou dal$im postupem zakryty, nebo u nich dalsi postup praci jinak znemozni kontrolu,
uvazovat s jeho pfitomnosti na stavbé maximalné 2 x tydne a to v pracovni dny.

Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na staveni$té a na vSechna pracoviété Zhotovitele, kde se vyrabé&ji
wyrobky pro stavbu, a do skladli Zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu
skladuji.

Technicky dozor je opravnén po Zhotoviteli poZzadovat prokazani puvodu a viastnosti
materiall a vyrobkl, které Zhotovitel hodla pouzit pro stavbu.

12.6.10. Zjisti-li Technicky dozor, Ze jsou provadény stavebni, pfipadné montazni prace, bez toho,

Ze by na stavbé& byl pfitomen stavbyvedouci nebo jeho zastupce, ma pravo tyto prace
zastavit az do doby, neZ bude stavbyvedouci nebo jeho zastupce pfitomen. Jsou-li
provadény montazni prace, plati totéz o vedoucim montazi a jeho zastupci. Zhotovitel
nema narok na prodlouzeni terminu dokonceni stavby ani Uhradu nakladd wvzniklych
z dlvodl takovéto prodlevy.

12.6.11. Technicky dozor obdrzi od Zhotovitele po jednom wvyhotoveni veskeré vyrobni

dokumentace, tj. realizatniho projektu, konstrukénich a dilenskych wvykresd, receptur,
statickych vypoétl apod., bude-li se podle nich dilo provadét, odsouhlasené projektantem,
ktery zpracoval projekt pro vybér.

12.6.12. Jestlize Technicky dozor uzna za potfebné pro bezvadné provedeni dila vyhotoveni

dalsich ¢asti dokumentace dle predchoziho ¢lanku, které nejsou obsaZeny v realizaéni
dokumentaci dodané Zhotovitelem, pozada pisemné Zhotovitele o dodani takovéto
dokumentace. Zhotovitel doda takto vyzadanou dokumentaci ke schvaleni Technickému
dozoru s dostateénym pfedstihem pfed provadénim té casti dila, kiera je touto
dokumentaci FeSena. Veskera takovato dokumentace bude pfed tim odsouhlasena
projektantem, ktery zpracoval projektovou dokumentaci pro vybér zhotovitele a budoucim
provozovatelem dila. Naklady na pofizeni takovéto dokumentace ma Zhotovitel zahrnuty
do ceny dila uvedené v odst. 7.2. této smlouvy.

1

12.7. Odpovednost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit Skodu

12.2.1.

1272
1208

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplUsobeni $kody Objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vwvyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, vEetné opozdéneého
pinéni, je Zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak finanéné& uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je
povinen poéinat si tak, aby $kodam pokud moZno predchazel. Je-li jiz z povahy
provadéného dila zfejmé, Ze ke 8kodam na vlastnictvi nebo k poskozeni zajml muze dojit,
je zhotovitel povinen s dotéenymi osobami pfedem projednat pfiméfenou nahradu.
Zprosténi odpovédnosti za Skodu je mozZné pouze prikazem, Ze ke $kodé nedoslo.
Zhotovitel odpovida i za Skodu zplUsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
Zhotovitel odpovida za skodu zpUsobenou okolnostmi, kiteré maji plvod v povaze strojl,
pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

13. Archeologické nalezy 5

13.1.  Jestliz

e Zhotovitel pfi provadéni praci-narazi na archeologické nalezy, je povinen prerusit prace a

informovat pisemné& Objednatele a v&echny dotéené organy statni spravy & jiné dotéené
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dal§im postupu, a to pisemné a bez odkladu poté,
co od Zhotovitele takovouto informaci obdrzel.

14. Subdodavatelé
14.1. Podminky, za kterych je mozZné povéfit realizaci dila jinou oscbu

Zhotovitel je opravnén povérit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (subdodavatele) pokud je
to v souladu se zadavacimi podminkami. V tomto pfipadé vs$ak Zhotovitel odpovida za
¢innost subdodavatele tak, jako by dilo provadél sam.
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14.1.2. Zména subdodavatele uvedeného v nabidce je moZna pouze se souhlasem objednatele.

1413 Vpfipadé zmény subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci je Zhotovitel povinen pfedloZit veskeré podklady k prokazani
kvalifikace u tohoto nového subdodavatele.

14.1.4. Zhotovitel je povinen pfedloZit objednateli nejpozdéji do 60 dni od spinéni smlouvy
seznam subdodavatell, jimZ za spln&ni objednavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny
zakazky. V pfipadé, Zze ma Zhotovitel formu akciové spoletnosti, pfedloZi také seznam
vlastnikl akcii, jejichz souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitalu.
Seznam vlastniku akci musi byt vyhotoven ve Ihat€ 90 dni prede dnem predlozZeni
seznamu subdodavatelu.

14.1.5. Zhotovitel je povinen pii zméné subdodavatele, jehoz prostrednictvim prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni, predloZit objednateli doklady v rozsahu poZadovaném zadavaci
dokumentaci a dle § 51 odst. 4 zadkona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

15. Kontroly, zkousky a revize

15.1.  Kontrolni a zkusebni plan stavby

15.1.1. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pfedlozit Objednateli nebo Technickému dozoru
Objednatele kontrolni a zkusebni plan.

16.1.2. Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a plnéni postupll podle kontrolniho a
zkusebniho plédnu a v pfipadé odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu
pozadovat okamzZitou napravu a v pfipadé vazného poruseni povinnosti Zhotovitele proti
kontrolnimu a zku$ebnimu planu pozastavit provadéni praci.

16. Pfedani a pfevzeti dila
16.1. Organizace pfedani dila
16.1.1. Zhotovitel je povinen pisemné& ozn&mit Objednateli nejpozdéji 5 dnii predem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani a pievzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnl od terminu
_ stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
16.1.2. Na prvnim jednani obé strany dohodnou organizaéni zélezitosti pfedavaciho a pfejimaciho
fizeni.
16.1.3. Mistem pfedani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.
16.1.4. Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti d|la pfizvat osoby wvykonavajici funkci
Technického a Autorského dozoru.
16.1.5. Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a pfevzeti dila | jmé osoby, jejichz Géast poklada
za nezbytnou (napf. budouciho uZivatele dila).
16.1.6. Zhotovitel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat své subdodavatele.
16.1.7. O pribé&hu predavaciho a prejimaciho fizeni pofidi TDI zapis (protokol).
16.1.8. Povinnym obsahem protokolu jsou:
e Udaje o Zhotoviteli, subdodavatelich a Objednateli
popis dila, které je predmétem predani a prevzeti
dohoda o zpusobu a terminu vyklizen{_stavenisté.
termin, od kterého pocina bézet zaruéni lhita
prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima nebo neprejima
_ e specifikace pfedanych dokladd.
16.1.9. Obsahuje-li dilo, ktere je pfedmétem pfedani a prevzeti vady nebo nedodélky, musi
protokol obsahovat i:
e soupis zjisténych vad a nedodélk(
e dohodu o zplusobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu
narovnani
e dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti Zhotovltell za ucelem odstranenl vad nebo
nedodélk
16.1.10. V pripadé, Ze objednatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu 0 pi‘edani a prevzeti dila i
davody, pro které odmita dilo prevzit.

16.2. Vady a nedodélky
16.2.1. Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
_ podstatnym zplsobem neomezuji.
16.2.2. V protokolu o predani a prevzeti uvede Objednatel soupis téchto vad a nedodé&lki, véetné
zplisobu a terminu jejich odstranéni.
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16.3.

16.4.

Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohod& o terminu odstran&ni vad a nedodélkl, pak

plati, e vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozd&ji do 30 dni od dne predani a

16.2.5.

16.2.86.

prevzeti prisluéné ¢asti dila.

4. Zhotovitel je povinen ve stanovené Ihité odstranit vady nebo nedodélky i v pfipadé, kdy

podle jeho nazoru za vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v t&chto
spornych pfipadech nese aZ do rozhodnuti soudu Zhotovitel. Pokud zhotovitel nepfistoupi
k odstranéni vad a nedodélkl bez zbyte¢ného odkladu poté, co k tomu byl objednatelem
vyzvan, je objednatel opravnén si vady a nedodélky nechat odstranit treti k tomu
zpUsobilou osobu a takto vynaloZené naklady uplatnit u zhotovitele, ktery je povinen je
uhradit.

V pfipadé, Ze Zhotovitel oznami Objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti a pfi
pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokonéeno nebo, e neni ve
stavu nezbytném pro pfedani a prevzeti dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
veskere naklady jemu vzniklé pfi nelispésném predavacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel
nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

V pfipadé, Zze se Objednatel pfes fadné vyzvani a bez zavazného diivodu nedostavi k
prevzeti a pfi predani dila, nebo pfedavaci a pfejimaci fizeni jinym zplUsobem zmaifi, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré naklady jemu vzniklé pfi neuspésném
predavacim a pfejimacim fizeni. Objednatel pak nese i naklady na organizaci
opakovanéha fizeni.

Doklady nezbytné k predani a prevzeti dila

16.3.1.

16.3.2.

16.3.3.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfedavaciho a prejimaciho fizeni zejména tyto
doklady:

Zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialtl.

Zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prib&hu praci

Stavebni denik (pfipadné deniky)

Dokumentace zmén a vicepraci

Seznam subdodavatell, ktefi se na zakazce podileli

Dal$i doklady vyZzadované k predavacimu a pfejimacimu fizeni

Doklady nutné pro kolaudaéni fizeni ve tfech vyhotovenich

NedoloZi-li Zhotovitel pozadované doklady, nepovaZuje se pfislusna &ast dila za
dokoncenou a schopnou pfedani.
Objednatel je povinen pfipravit a doloZit u predavaciho a pfejimaciho fizeni zejména tyto
doklady:
e Stavebni povoleni v€etné dokladu o jeho nabyti’pravni moci a véetné viech
pripadnych zmén a dopliiki
Tyto doklady slouZi pfi pfedani a pfevzeti dila ke kontrole, zda byly spinény podminky
v nich obsaZené. Objednatel je opravnén pii piejimacim a pfedavacim fizeni poZadovat
provedeni dalSich dodateénych zkouSek véetné zdivodn&ni, pro¢ je pozaduje a
s uvedenim terminu, do kdy je poZaduje provést. Tento pozadavek v&ak neni divodem
k odmitnuti pfevzeti dila. . _ -

Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby

16.4.1.

16.4.2.

16.4.3.

Dokumentaci skutecného provedeni dila vypracuje Zhotovitel jako souéast dodavky stavby.
Tato dokumentace musi vychazet z geodetického zaméreni dila, které je jeji sougasti.

Dokumentace skutecného provedeni stavby bude pfedana Objednateli ke dni pfedani a

prevzeti dila ve dvou vyhotovenich v grafické (tisténe€) podobé a ve dvou vyhotovenich v
digitalni podobé na CD. Formaty digitalni podoby dokumentace skute&ného provedeni
budou totozné s formaty, ve kterych byla zpracovana dokumentace pro realizaci stavby.

Dokumentaci skuteéného provédenl vypracuje Zhotovitel podle nésledﬁjicich zasad.

» Do projektové dokumentace pro provedeni viech &asti stavby budou zfetelné
vyznaéeny vSechny zmény, k nimZ doslo v prib&hu zhotoveni dila. Dokumentace
skutecneho vyhotoveni musi umoznit pfehlednym zpiisobem porovnat projektovany a
skute¢ny stav provedeni stavby.

e Ty Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k zadnym
zmeénam, budou oznaceny napisem ,beze zmén“,
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16.5.

* Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem a
pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele.

¢ U vykrest obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfilozen i
doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
Objednatele a jeji souhlasné stanavisko.

Kolaudace (kolaudacni souhlas - pokud je relevantni)
16.5.1. Zhotovitel je povinen se zléastnit zavéreéné kontrolni prohlidky spojené s vydanim
kolaudagniho souhlasu stavby (dale jen kolaudace), po pfedchozim pozvani objednatelem:.
V pfipadé, Ze se Zhotovitel pfes fadné pozvani nedostavi, nese veskeré naklady na
opakované kolaudace.
16.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro Ucely kolaudace nezbytnou souéinnost,
zejmena dodat véas doklady nezbytné pro fadnou kolaudaci stavby
16.5.3. Objednatel je povinen na vyZadani zaslat bez zbytecného odkladu Zhotoviteli kopii
kolaudaéniho souhlasu.
186.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplyvajici z kontroini prohlidky stavby
spojene s vydanim kolaudaéniho souhlasu stavby.

17. Uzivani dila

171,

17.2.

PredCasne uzivani
17.1.1. Pokud chce Objednatel uzivat dilo nebo jeho €ast pfed tplnym dokon&enim dila, musi se
Zhotovitelem uzaviit dohodu o predéasném uzivani dila, v niz bude uvedeno:
* popis pfedmétu predcasného uzivani, jeho stav v dobé pocatku pred€asného uZivani a
podminky pfed&asného uzivani
 zavazek(y) Objednatele k zajisténi bezpetnosti osob a ochrany majetku pfi pfedéasném
uzZivani
 zavazek(y) Objednatele k provedeni takovych opatieni, ktera zabrani viivu predéasného
uzivani na dokonéeni zbyvajicich ¢asti dila
17.1.2. Objednatel je povinen predlozit uzavienou dohodu stavebnimu tfadu a vyZadat si povoleni
k pfed€asnému uzivani dila, jeho2 kopii preda Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozdéji
vsak do 5 dnli ode dne nabyti pravni moci pfislugného rozhodnuti
17.1.3. Zhotovitel nenl odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poSkozenim dila pfi
pfedCasném uZivani dila nebo jeho &4sti, které by bez pfed€asného uzivani nevznikly.

Neopravnéné uzivani »

17.2.1. Objednatel nesmi predéasné uzivat dilo nebo jeho Cast, pokud prfislugné rozhodnuti
stavebniho Ufadu nenabylo pravni moci.

17.2.2. Objednatel ani tieti osoby jednajici na zakladé smluvniho vztahu s Objednatelem nebo na
pokyn Objednatele nesmi bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z dila demontovat nebo
odvazet. | tento postup se povazuje za neopravnéné uzivani.

17.2.3. Zhotovitel neni odpovédny .za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pfi
neopravnéném predéasném uzivani. i

18. Zaruka za jakost dila

18.1.

18.2.

Odpovédnost za vady dila a vady pinéni dila.
18.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, je? ma dilo v dobé jeho pfedan, a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zaruéni dobe.

18.1.2. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci

pfedanych mu k zpracovani objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zZjistit nebo na né upozornil a objednatel na
jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim
nevhodnych pokynl danych mu objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokynt pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodreni trval nebo jestli Zhotovitel tuto
nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné pége nemohl zjistit.

18.1.8. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zavinény Objednatelem, tfeti osobou nebo
zpusobeny vy$si moci.

Délka zaruéni doby
18.2.1. Zarucni Ihita se sjednava v délce 60 mésici a zacina bézet od doby pfedani a prevzeti
dila. Zaruéni Ihita neb&i po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.
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18.3.

18.4.

18.5.

18.2.2. Pro ty ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bézi zarucni Ihita opétovné od potatku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

Zpusob uplatnéni reklamace

18.3.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytetného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle e-mailem a nasledn& pisemné na adresu
zhotovitele uvedenou v oddile Smiluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo
uvedeno jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zpusobem pozZaduje
sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:
e adstranéni vady dodanim nahradniho plnéni
e odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna
e pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpisob, ktery mu nejlépe vyhovuije.

18.3.2. Pravo Objednatele vyplyvajici ze zaruky zanika, pokud Objednatel neoznami vady dila:
. bez zbyteCného odkladu poté, kdy je zjisti
. bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy mohly byt zjistény pozdéji pfi vynaloZzeni

odborne péce nejpozdeji véak do konce zaruéni doby.

18.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarugni Ihaty, pficemz i reklamace

odeslana Objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povazuje za véas uplatnénou.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

18.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10ti dni po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
Objednateli zda reklamaci uznava ¢&i neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze
reklamaci Objednatele uznava. Vidy v8ak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k
odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 15 dn(i ode dne obdrzeni reklamace, a
to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznava & neuznava. Nestanovi-li Zhotovitel
uvedeny termin, pak plati hita 15 dni ode dne obdrZeni reklamace. Sou&asn& Zhotovitel
pisemné navrhne, do kterého terminu vadu(y) odstrani.

18.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji véak
do patnacti dni po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Naklady
na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornych pfipadech a2 do rozhodnuti
soudu.

18.4.3. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstran&ni reklamované vady ani do 20ti dni po obdrzeni
reklamace Objednatele (resp. 48 hodin v pfipadé havarie) je Objednatel opravnén povérit
odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu (tieti osobu). Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. V takovémto pfipadé se zasah treti
osoby do dila povaZuje z hlediska platnosti zaruk za zasah Zhotovitele.

18.4.4. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze Objednatel reklamoval neopravnéns, tzn., ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru&ni Ihata resp.,
Ze vadu zplsobil nevhodnym uzivanim dila Objednatel apod., je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady.

18.4.5. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod po obdrzent
reklamace (oznameni). ;

18.4.6. Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim Zhotovitele piistup do prostor nezbytnych pro
odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady

Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

18.5.1, Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smiuvni strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-l mezi- obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, ze reklamovana vada musf byt odstranéna nejpozdéji
do 30 dnti ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem. )

18.5.2. Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznaéenych Objednatelem jako havarie sjednaji
obé smiuvnl strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma
stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, e havarie musi

byt odstranéna nejpozdgji do 5 dni ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

18.56.3. O odstranéni reklamované vady sepise Objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstrané&ni
vady nebo uvede dlvody, pro které odmita opravu prevzit.

19. Viastnictvi dila a nebezpeéi $kody na dile

19.1.

Vlastnictvi dila
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4814 Viastnikem zhotovovaného dila je od pocatku Objednatel.

19.2. Nebezpeti $kody na dile

Nebezpeéi $kody ve smyslu ob&anského zakoniku nese od poéatku Zhotovitel, a to az do

doby Fadného pfedani a prevzeti dila jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

20. Pojisténi dila
20.1. Pojisténi zhotovitele
90.4.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zpusobenym jeho ginnosti véetné moZnych
gkod pracovniki zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen na
poZzadani pfedloZit objednateli.
20.1.2. Zhotovitel predlozi ke dni podpisu této Smiouvy ovéfenou kopii pojistné smlouvy, j&jimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou zhotovitelem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vy$i nejmene vysoutézené ceny dila bez DPH.
Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zéruéni doby bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod castku
uvedenou v pfedchozi véte.

20.2. Pajisteni dila a jina pojisténi
20.2.1. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo proti véem moznym rizikim,
zejména proti Ziviim a kradezi, a to az do celkové hodnoty dila. Doklady o pojisténi je
povinen na pozadani predlozit objednateli.
20.2.2. Zhotovitel je dale povinen zabezpecit.
« pojisténi osob proti urazu
« poji&téni subdodavatell v rozsahu jejich dodavky.

20.3. Povinnosti obou stran pii vzniku pojistne udalosti.
20.3.1. Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Gkony vidi pojistiteli Zhotovitel.
20.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veskerou
soudinnost, ktera je v jeho moznostech.
20.3.3. Naklady na poji&téni nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

21. Vys§si moc
21.1. Definice vyssi moci.

91 1.1, Za vys8i moc se povaZzuji okolnosti majici viiv na dilo, ktere nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smiuvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napi. o valku, mobilizaci,
povstani, Zivelné pohromy apod.

21.2. Prava a povinnosti pii vzniku vy$si moci.

9121, Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku
vzniku vy$si moci, strana, ktera se bude chtit na vySSi moc odvolat, poZada druhou stranu
o upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohodé&, ma
strana, ktera se divodné odvolala na vy&si moc, pravo odstoupit od smiouvy. Uginnost
odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doru€eni oznameni.

22, Zména smlouvy
22.1.  Forma zmé&ny smlouvy
991 1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
Zmocnénymi.
9212 Zmény smiouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznatenim podle
pofadového ¢isla pfislusné zmény smlouvy.
22.1.3. Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smiouvy, ale slouZi jako podklad pro
vypracovani pfislusnych dodatkl ke smlouve. y
554 4 Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druhd smiuvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdé&ji do patnacti dnt
ode dne nasledujiciho po doruéeni navrhu dodatku.

222. Prevod prav a povinnosti ze smiouvy
22 2.1, Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

23. Odstoupeni od smlouvy
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23.1. Objednatel ma pravo od smiouvy odstoupit v pfipadé, Ze probiha insolvencni fizeni proti
majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti o Upadku, nebo insolvencni navrh byl
zamitnut proto, e majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé nakladl insolventniho fizeni,
nebo byl konkurz zru$en proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici.

23.2. Objednatel m& pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl v nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na
vysledek zadavaciho fizeni.

23.3. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel bude
v prodleni s pinénim smlouvy z divodl na strané zhotovitele delsim neZ 30 dnl, nebo je
bude provadét nekvalitné v rozporu s platnymi prévnimi pfedpisy nebo smiouvou.

23.4. V pripadé pin&ni zhotovitele v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi z teto smlouvy
nebo pokyny objednatele, je objednatel opréavnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim a provadél plnéni fadnym zpUsobem. Jestlize zhotovitel
tak neudini ani ve IhUt& mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné
k podstatnému porugeni smiouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smiouvy.

23.5. Objednatel je déle opravnén odstoupit od této smlouvy:

V pfipadé podstatného porugeni této smlouvy zhotovitelem, zejmena v pfipadé:

= prodleni s fadnym protokolarnim predanim dila delSim nez 30 dnd,

= neopravnéného zastaveni & preruseni praci na dile na dobu del$i nez 15 dnl v rozporu
s touto smlouvou,

= poruseni smiuvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodateéné
pfiméfené Ihuté 14 dna,

= kdy zhotovitel vyuzil k pin&ni pfedmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez predchoziho
souhlasu objednatele,

+ v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

23.6. Zpusob odstoupeni od smiouvy

236.1 Chce-li néktera ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupeni pisemné
oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a presna citace toho bodu smlouvy, nebo ustanoveni zékona, ktery ji k
takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatne.

23.6.2. Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho
existenci, je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do 10 dnl po obdrZeni oznameni o

' odstoupeni. Pokud tak neugini, ma se za to, Ze s duvodem odstoupeni souhlasi.

23.6.3. Odstoupeni od smiouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této
smlouvy druhé strang, G&inky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni druhé strane.
V pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni bylo dorueno 5. dnem od jeho odeslani
v postovni zasilce s dorucenkou.

23.7. Dusledky odstoupeni od smlouvy

2371V pripadé odstoupeni je zhotovitel povinen okamzZité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
staveniété nejpozdéji do 15 dnli od uginnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak.
Zhotovitel je v takovém pripad& povinen uéinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby
zabranil vzniku $kody hrozici objednateli v disledku ukon&eni Cinnosti zhotovitele a o
téchto opatfenich objednatele bezprostfedné informovat. V opacném pfipadé odpovida
zhotovitel za $kodu zplsobenou v dusledku poruseni této povinnosti Objednatel se
zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokoncene
dodavky do 5 dnii ode dne G&innosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a
pievzeti bude pofizen ob&ma stranami zapis s naleZitostmi protokolu o pfedani a prevzeti
dila, t. bude vném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho
ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednén zplisob jejich odstranéni. Objednatel
ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo poZadovat slevu
z ceny, namisto odstranéni takovych vad. _ ;

23.7.2. Strany se ve smyslu ob&anského zakoniku dohodly, Ze po odstoupeni od smiouvy a jejim
ukonéeni trvaji a zUstavaji v platnosti ujednani stran tykajici se odpovédnosti za vady dila,
zaruky za jakost a zarugni InGty, smluvnich pokut, viastnictvi dila, nahrady Skody a cenova
ujednani obsaZzena v této smlouve.

23 7.3. Odstoupi-li n&ktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smiouvy
vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) Zhotovitel provede soupis véech provedenych praci ocenény dle zplsobu kterym je
stanovena cena dila
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b) Zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci, popfipadé poskytnutych
zéloh a zpracuje ,dil¢i koneénou fakturu®

c) Zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak

d) Zhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu predani dila" a objednatel je povinen do tfi

dnl od obdrZeni vyzvani zahaijit ,diléi pfejimaci fizeni*

po diléim pfedani provedenych praci sjednaji obé& strany pisemné zruSeni smlouvy

f) Pfi davodném odstoupeni od smlouvy zapfi¢inéné Zhotovitelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli veskeré naklady (napf. pravni sluzby, naklady na ostrahu
rozestavéné stavby, na zabezpeceni stavby proti znehodnoceni, proti povétrnostnim
vliviim, piipadnou Uhradu zvy$enych nakladd drokd z Uvéru, opakovani vybéroveho
fizeni, usly zisk apod.), jemu vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy a navic
jednorazovou smluvni pokutu ve vy8i 5 % z uzaviené ceny dila.

2

23.8. Dusledky odstoupeni od smlouvy zapri¢inéne objednatelem
23.8.1. V pfipadé prodieni objednatele s uhradou splatnych zavazku delS$im nez 30 dnu oproti
stanovenému terminu splatnosti je zhotovitel opravnén prerusit provadéni praci a to bez
jakychkoliv sankci s tim, Ze o dobu prodleni s Ghradou splatnych Castek objednatele se
prodluzuje termin dokoncéeni dila zhotovitelem a dale zhotovitel nebude v prodleni s
provadénim praci dle této smlouvy.

24, Rozhodné pravo a soudni pfislu§nost

25.1.  Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem
&. 89/2012 Sb., ob&anskym zakonikem, ve znéni pozdejsich predpist. Spory vzniklé z této
smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fesit nejprve dohodou a neni-li to moZné, pak podle
pfislusnych ustanoveni pravnich predpisu Ceskeé republiky.

25.2.  Soudem pfislusnym pro vSechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je
okresni soud v Ceském Krumlové, v ptipadé pravniho nastupce objednatele nebo osoby, na niz
byla pfevedena prava a povinnosti objednatele ze smlouvy obecny soud této osoby.

25. Dalsi ujednani

251. Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud technicky dozor provadi sam Objednatel. -

25.2. Zhotovitel je dle zakona €. 320/2001 Sb., o financtni kontrole ve znéni pozdéjSich pfedpisy,
osobou povinnou spoluplsobit pfi fmanénl kontrole.

25.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotovenich, z nichz ve dvou vytiscich pro objednatele a jeden
vytisk pro zhotovitele.

Tato smlouva byla schvalena zasruprre!sfvem obce Cerna v Posumavi usnesenim &. [/ / ze dne A@' &, f’p/ é
2014

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Z o
V Cerné v Po$umavi, dne . bz é / V Benesové nad Cernou, dne 20.5.2014

W, /4 \
Vaclav Tima)\DiS., jednatel

Irena Pekarkova, starostka obce
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